Протокол №4
заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки
п. Рамешки
03 июня 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич
Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна
- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом 

Ответственный секретарь:
Нейман Евгения Владимировна
- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна
 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна
 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна
 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Звонарев Михаил Николаевич
 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич
- Главный инженер ООО «Районные электрические сети» 
Чудаков Юрий Иванович
          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» 
Бабанина Татьяна Юрьевна
- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля» 

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О выполнении мероприятий за 2021 год по программе «Комфортная городская среда». 

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.
О работах, которые будут проведены в рамках муниципальных контрактов:

- ИП «Бардин» на сумму 987 206 рублей, включает в себя работы по благоустройству футбольного поля (выравнивание, засев газона обычного, оборудование площадки под прыжки в длину, установка ворот футбольных);

- ИП «Бардин» на сумму 563 662 рубля, включает в себя работы по ремонту и благоустройству трибун (демонтаж и устройство лестниц и сидений для зрителей (деревянные на металлическом основании), восстановление части стены (штукатурка и окрашивание)).
- благоустройство баскетбольной площадки: 31.05.2021г заключен новый контракт с организацией ООО «Прованс» на сумму 2 969 015 рублей. Площадка будет возводится рядом с волейбольной площадкой. Покрытие площадки – резиновая крошка, будут предусмотрены 4 скамейки для запасных игроков.

Все контракты заключены со сроком исполнения работ до 01.09.2021 года, со срок гарантии 3 года.

2. Запланированные работы по программе на 2022 год.
На 2022 год запланированы мероприятия по благоустройству сквера имени А.С. Смирнова, предварительная стоимость объекта составляет 6 000,00 тыс.рублей, в настоящее время проектная документация готова полностью и сдана на проверку сметного расчета в РЦЦС.
В сквере планируется обустройство пешеходных дорожек с местами отдыха, полностью замена освещения, подсыпка песком периметра детской площадки и засев газона, установка лавочек на месте игривого оборудования, установка качелей для взрослого населения поселка.
На следующем заседании представлю полную картину планируемого благоустройства сквера.

3. Вопросы, поручения, обмен мнениями.
Вопрос:

- по количеству объектов, реализуемых в 2022 году.

- планирование благоустройства парковой зоны спорта и отдыха ул. Строительная.

На 2022 год запланировано благоустройство одного объекта. 

1 этап благоустройства парковой зоны спорта и отдыха ул. Строительная запланировано на 2023 год.
По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района. Предоставить всю необходимую информацию о проведенном заседании МВК газете «Родная земля», для размещения информации в СМИ. 

Актуализировать в соответствии принятых решения адресный перечень и муниципальную программу по комфортной городской среде. Всю актуализированную информацию разместить на официальном сайте администрации Рамешковского района.

Проконтролировать начало работ на всех объектах благоустройства в парковой зоне спорта и отдыха ул. Советская, при необходимости с подрядными организациями провести техническое совещание и составить график выполнения работ.

Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин
Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК 
