Протокол №5
заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки
п. Рамешки
30 июня 2020 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич
Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна
- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом 

Петухова Надежда Николаевна
- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:
Нейман Евгения Владимировна
- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна
 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Воробьева Лариса Анатольевна
 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Звонарев Михаил Николаевич
 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич
- Главный инженер ООО «Районные электрические сети» 
Суслова Наталья Анатольевна
- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля» 

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О выполнении мероприятий, запланированных на 2020 год по программе «Комфортная городская среда»

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.
В настоящее время по программе комфортная городская среда начаты работы на 2-х объектах. 

1. Благоустройство площади имени Ленина. На данном объекте ведутся демонтажные работы. Риски невыполнения работ в полном объеме по муниципальному контакту отсутствуют. 

2. Детский игровой комплекс напротив здания РДК. На данном объекте осуществлена бетонная заливка, проведено устройство резинового покрытия и детских игровых элементов. 02 июля будет проведено обследование детских игровых элементов и ввод в эксплуатацию детской площадки.   
Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха (установка входной группы) еще не начато, в связи с тем, что подрядная организация не могла в установленные муниципальным контрактом сроки произвести закупку необходимого оборудования. ИП Бардину направлена претензия, о том, что в указанные сроки работы не выполнены. 
2. О включении в муниципальную программу новой общественной территории.

На территории городского поселения – поселок Рамешки имеются 5 общественных территорий: 

- парковая зона спорта и отдыха ул. Советская

- парковая зона спорта и отдыха ул. Октябрьская

- сквер имени Смирнова

- площадь им. Ленина

- тротуар ул. Советская

Данные территории паспортизированы и внесены в систему ГИС ЖКХ, а также все данные объекты распределены по годам проведения работ благоустройства общественных территорий.

На территории пгт. Рамешки определилась еще одна территория, которая может использоваться жителями и гостями поселка для отдыха и досуга. Также данная территория может использоваться гражданами, которые проходят стационарное лечение в Рамешковской ЦРБ. 
Территория находится в непосредственной близости к Рамешковской ЦРБ, на этой же территории расположена детская районная библиотека, центр занятости населения, аптека. Данная территория востребована населением. Общая площадь составляет 13527 кв.м.

Предлагается данную территорию обозначить как общественная территория. С помощью населения определить название общественной территории, включить территорию в муниципальную программу по комфортной городской среде.
По итогам заседания даны следующие поручения:

Е.В. Нейман – контролировать все работы на объектах. В срок до 03.06.2020 от ИП Бардина по благоустройству парковой зоны получить гарантийное письмо о сроках выполнения работ и применить к данной организации взыскательные меры в соответствии муниципального контракта. 02 июля провести обследование установленного детского оборудования, при отсутствии замечаний ввести объект в эксплуатацию, подготовить документацию о постановке данной площадки на баланс. Подготовить документацию для сдачи в министерство строительства и ЖКХ Тверской области по установке детской площадки. Организовать привлечение граждан по вопросу названия и благоустройства новой общественной территории. 
На официальном сайте администрации Рамешковского района, а также в газете «Родная земля» и в социальных сетях разместить информацию об открытии новой детской площадки в сквере имени Смирнова. Через СМИ провести анкетирование и опрос по вопросу названия и благоустройству новой общественной территории.

По всем поручениям подготовить подробную информацию в срок до 30 июля. 
Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин
Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК 
